

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ**  
**ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ**  
**«ТОЧКА РОСТА»**  
**В МБОУ «СОШ №2 с.Гиляны»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: издание приказа о создании Центра.</p> <p>Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»:</li> <li>- показатели деятельности Центра «Точка роста»;</li> <li>- Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ «СОШ №2 с.Гиляны»</li> </ul>	Директор школы	Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	7.07.2023 г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Директор школы	Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	7.07.2023 г.

3	Создание странички на сайте учреждения		Страничка на сайте	до 01.06.2023 г.
4	Формирование проекта зонирования Центра «Точка роста»	Руководитель проекта	План зонирования	до 01.06.2023 г.
5.	Закупка товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор школы	Контракты	до 01.09.2023 г.
6.	Выполнение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»	Заместитель директора по АХЧ Недирсултанов С.Г.	Акты выполненных работ	до 01.09.2023 г.
7.	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Заместитель директора Закраева Ж.Б.	Удостоверения о курсах повышения квалификации	до 31.08.2023 г.
8.	Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Закраева Ж.Б., учителя-предметники	Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся	до 31.08.2023 г.
9.	Мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Центра Закраева Ж.Б.	По форме, определяемой Минпросвещения России	25.08.2023 г.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Директор школы	Приказ о зачислении	до 31.09.2023 г.
11	Начало работы Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Руководитель Центра Закраева Ж.Б.	Информационное освещение на сайте школы	с 01.09.2023 г.
12	Мониторинг выполнения показателей функционирования центра «Точка роста»	Руководитель Центра Закраева Ж.Б.	Отчет по итогам мониторинга	ежеквартально